

Episodenoverzicht correspondentie Waterschap Limburg

project: bestrijding wateroverlast Aalbeek fase 2

Strekking	Van	Naar	Communicatiemiddel
2017			
18-8-2017 Verzoek om toets o.b.v. notitie normering oppervlaktewater	PL	AWL	email
23-8-2017 LISEM berekening	AHA	PL	email
6-9-2017 Delen kanskaart en verzoek om uitspraak: 1. erkenning rekenresultaten 2. verantwoordelijkheid erkennen.	PL	AWL	email
21-9-2017 Mededeling: Instemming WL met rekenresultaten en mededeling dat medewerking is weggezet bij beleid en programmering.	AHA	PL	email
29-9-2017 Verzoek tot aanreiken gegevens contactpersoon	PL	AWL	email
10-11-2017 Verzoek om te reageren op notitie RHDHV	PL	AWL	email
13-10-2017 Uitwisseling contactgegevens	AHA	PL	email
23-10-2017 Verzoek om nogmaals verantwoordelijkheid expliciet te erkennen	PL	AWL	email
1-11-2017 Gespreksverslag: 1. Aalbeek Water in Balans 2. 15 nov 2017 bestuurlijk overleg 3. Nogmaals verzoek om verantwoordelijkheid expliciet te erkennen.	PL	AWL	email
15-11-2017 Bestuurlijk overleg gemeente Nuth en Waterschap Limburg			Aan tafel
2018			
15-1-2018 Verzoek om stand van zaken rondom acties grondruil	PL	AWL	email
24-1-2018 Melding dat Waterschap moet bekijken of huidige buffer huisweide Kusters vergroot kan worden.	PL	AWL	email
31-1-2018 Verslaglegging bespreking.	PL	AWL	email
21-2-2018 Delen inmeting in dwg	PL	AWL	email
5-3-2018 Mededeling dat de buffer huisweide Custers 1000 m3 groot moet zijn.	PL	AWL	email
4-7-2018 Vraag naar stavaza gesprekken Custers	PL	AWL	email
2-11-2018 Verzoek tot stavaza aankoop grond	PL	AWL	email
10-12-2018 Melding rondom inzet grondruil	AHA	PL	email
31-1-2018 Gespreksverslag: 1. verzoek om uitspraak omtrent erkenning verantwoordelijkheid WL	PL	AWL	email
28-2-2018 Stand van zaken: waterschap doet pas uitspraak over taakopvatting als de mogelijkheden rondom de percelen met Custers zijn geïnventariseerd	PL	AWL	email
2019			
2-7-2019 Antwoord: gesprekken grondaankoop lopen	AWL	PL	email
2-7-2019 Verzoek tot stavaza aankoop grond	PL	AWL	email
2020			
18-11-2020 Verzoek tot bespreking	PL	AWL	
18-11-2020 Telefonisch benadering met verzoek tot afspraak ter bespreking van stand van zaken	PL	AWL	telefonisch
9-12-2020 Telefonisch benadering met verzoek tot afspraak ter bespreking van stand van zaken	PL	AWL	telefonisch

Afkorting	
1.	Projectleider gemeente Beekdaelen
2.	Ambtelijk Waterschap Limburg

Besluitenlijst

project: bestrijding wateroverlast Aalbeek fase 2

Datum	Onderwerp	Orgaan
28-10-2014	VGRP Nuth 1. Het vestigen van een eeuwigdurend zakelijk recht, voor het aanleggen en behouden van een regenwaterbuffer (500 m3) ter voorkoming van wateroverlast in Aalbeek op een gedeelte (ca. 600 m2) van het perceel Aalbekerweg 24, kadastraal bekend als NUT00 sectie O nr. 190, tegen een eenmalige vergoeding van € 25.000. 2. Het aanleggen van een regenwaterbuffer inclusief bijkomende werkzaamheden, voor de opvang van regenwater, afkomstig van de bovenstrooms gelegen openbare verhardingen voor een geraamd bedrag van € 110.000.	Gemeenteraad Nuth
23-11-2018	Bestuurlijk programmaplan Water in Balans	College gemeente Nuth
27-11-2019	1. In te stemmen met de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief (verder te noemen RIB) waarbij de raad wordt ingelicht over een aanstaande overschrijding van een geautoriseerd investeringskrediet behorende bij onderhoudig project en deze brief te versturen naar de raadsleden. 2. In te stemmen met de bijgevoegde realisatieovereenkomst tussen de provincie Limburg en de gemeente Beekdaelen, mits de raad geen bedenkingen indient binnen de gestelde termijn zoals opgenomen in de RIB. 3. De portefeuillehouder mevrouw J. Quadvlieg te machtigen om de realisatieovereenkomst te tekenen onder de voorwaarden dat de raad geen bedenkingen indient binnen de gestelde termijn zoals opgenomen in de RIB.	Algemeen Bestuur Waterschap Limburg
22-11-2020	5-2-2021 1. In te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerp wijzigingsplan " Waterbuffer Aalbeek" .	College gemeente Beekdaelen
23-3-2021	1. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om zowel in te stemmen met de votering van een aanvullend krediet van 782.000,- euro alsook om in te stemmen met voorgestelde begrotingswijziging ter financiële dekking voor de uitvoering van onderhoudig plan. 2. De begroting te wijzigen, na instemmend besluit van de raad, conform voorstel. 3. De inkoopstrategie ("nationaal openbaar") ten behoeve van de realisatie van het werk vast te stellen. 4. De inkoopstrategie ("meervoudig onderhands") ten behoeve van het toezicht vast te stellen. 5. Het starten van de aanbestedingsprocedures zoals bedoeld in de inkoopstrategieën onder punt 3 en 4, mits de raad instemt met de begrotingswijziging. 6. Het afdelingshoofd Ruimte voorwaardelijk te mandateren tot zowel het nemen van een voorlopige gunningsbeslissing, mits passend binnen het vastgestelde krediet, als zowel het nemen van een definitieve gunningsbeslissing, mits er geen bezwaren ontvangen worden op de genomen gunningsbeslissing, voor zowel de onder beslispunt 3 als de onder punt 4 genoemde aanbestedingsprocedures.	College gemeente Beekdaelen